

(第 1 回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月26日
契約業者名	小林建設株式会社
契約業者の住所	山梨県南アルプス市有野2724
工事の名称	R 5 小武川導流堤工事
工事場所	山梨県韮崎市円野町下円井地先
工事種別	一般土木
工事概要	流路 一式 砂防土工 一式 法面整形工 一式 法面整形(ソイルセメント) 70m2 法面整形(盛土部) (ICT) 400m2 残土処理工 一式 導流堤工 一式 作業土工 一式 築堤盛土工【砂防ソイルセメント】 8898m3 築堤盛土工【土砂】 3100m3 既設面清掃 300m2 仮設工 一式 工事用道路工 一式 作業ヤード整備工 一式 共通仮設費 一式 安全費 一式 営繕費 一式
工期（自）	令和6年5月21日
工期（至）	令和7年1月31日
契約金額	145,640,000 円(税込み)
変更金額	41,800,000 円(税込み)
変更後の契約金額	187,440,000 円(税込み)
変更理由	1. 砂防土工 受注者からの協議により、法面整形工を法面整形（ICT）へ変更する。 現地精査の結果、転石が確認され、破碎運搬処理が必要となったため、残土処理工を増工する。 2. 導流堤工 現地精査の結果、粒径処理率が変更となったため、築堤盛土工の施工数量の変更（増）を行う。 3. 共通仮設費 受注者からの協議により、安全費（土石流感知設備費）、営繕費（快適トイレ）を増工する。 4. 工期 元設計のとおりとする。