

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月24日
契 約 業 者 名	株式会社日さく 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目199番地3
業 務 の 名 称	R5 荒川上流管内地質調査その5業務 (第2回変更)
業 務 場 所	自) 埼玉県桶川市川田谷地先 至) 埼玉県上尾市領家地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・数量精査の追加
履 行 期 間 (自)	令和6年5月31日
履 行 期 間 (至)	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,004,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6,710,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,714,000円 (税込み)
変 更 理 由	・数量精査の追加 地質調査を実施した結果、当初想定していた調査深度より深い位置に支持層が確認されたこと、それに伴い当初見込んでいなかった試験を追加で行ったことから、機械ボーリングの掘進長や室内土質試験の試料数などの数量精査を行う必要が生じたため。

(第 1 回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 5 日
契 約 業 者 名	株式会社日さく 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 1 9 9 番地 3
業 務 の 名 称	R 5 荒川上流管内地質調査その 5 業務
業 務 場 所	自) 埼玉県桶川市川田谷地先 至) 埼玉県上尾市領家地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・地質調査地点の追加 (2 箇所) ・歩掛実態調査の追加
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 3 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 0 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地質調査地点の追加 堤体盛土による太郎右衛門橋に対しての変位解析を行うための地質データが必要となったことから、調査地点の追加を行った。 2. 歩掛実態調査 関東地方整備局から、調査・設計業務等において歩掛の新設・改訂に向けた「令和 6 年度歩掛実態調査の実施について」への調査実施依頼があったため。