

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月24日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業 務 の 名 称	R5 荒川上流減災対策検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 広域避難支援検討 2. 減災対策協議会等の運営補助
履 行 期 間 (自)	令和6年3月13日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,538,000円 (税込み)
変 更 金 額	－ 319,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,219,000円 (税込み)
変 更 理 由	・ 広域避難先の再検討を踏まえ、広域避難検討会 (1回) の開催を予定していたが、会議資料 (案) 作成までとしたため減工する。 ・ 入間川流域部会 (1回) の開催を予定していたが、会議資料 (案) 作成までとしたため減工する。

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月17日
契 約 業 者 名	(株)東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業 務 の 名 称	R5 荒川上流減災対策検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 広域避難支援検討 2. 減災対策協議会等の運営補助 3. 情報共有システム使用料
履 行 期 間 (自)	令和6年3月13日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,674,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6,864,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,538,000円 (税込み)
変 更 理 由	広域避難先の再検討にあたり、最新の統計データに基づき広域避難者数等を算出する必要があるため、増工する。 減災対策協議会等の運営補助にあたり、当初の入間川流域部会(1回)に加え、会議回数の増加(ブロック会議及び本会議)が生じたため、増工する。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には、「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印をつける。