

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月20日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目14番17号
業務の名称	R5大宮国道渋滞マネジメント業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・国道17号神流川橋周辺対策効果検証
履行期間(自)	令和6年3月27日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	15,730,000円(税込み)
変更金額	+ 7,766,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,496,000円(税込み)
変更理由	1. 神流川橋周辺交通対策効果検証 国道17号の2箇所(神流川橋(南)交差点、勅使河原(北)交差点)の交差点の交通混雑緩和に向けて、現況交通(交通量、信号現示、滞留長、渋滞長)を把握、分析する必要となったため追加する。

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月13日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目14番17号
業務の名称	R5大宮国道渋滞マネジメント業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・全国道路、街路交通情勢調査プレ調査の実施
履行期間(自)	令和6年3月27日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	23,496,000円(税込み)
変更金額	+ 4,796,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,292,000円(税込み)
変更理由	1. 全国道路、街路交通情勢調査プレ調査 次期全国道路、街路交通情勢調査の実施にあたり、来年度当初からの契約を想定しているため、年内に既存道路施設(CCTV・AIトラカン等)の精度検証及び来年度の実査に向けた調査計画が必要になったため、本業務に追加する。