

(第 1 回変更) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月26日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 5 東京国道管内道路空間利活用検討業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、路上カーシェアステーションの課題検討及び協議会運営補助等を行うとともに、様々な交通モードの接続・乗り換え拠点となるモビリティハブやにぎわい空間の創出に取り組むため、道路空間の有効的な活用方法を検討し、事例収集、法令整理を含めた、新たな社会実験実施に向けた計画立案を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年5月14日
履 行 期 間 (至)	令和6年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,966,000円 (税込み)
変 更 金 額	増額5,984,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,950,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 路上カーシェアステーション課題検討 路上カーシェアステーションの有効性や車室の安全性等を検証するため、カーシェアリング利用実態分析及び実走実験・分析を追加する。 2. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を 3 1 日延伸し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。