

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月18日
契約業者名	成友興業(株) 事業本部
契約業者の住所	東京都あきる野市草花1141-1
工事の名称	R6国道20号BP改良舗装工事
工事場所	東京都日野市川辺堀之内～東京都八王子市南浅川町
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	東豊田地区にて、アスファルト舗装工の減工。 BP保全にて、残土運搬処分を行ったため道路土工の増工。 共通仮設費にて、土質試験を行ったため技術管理費の数量を増加。
工期(自)	令和 6年 8月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	141,348,900円(税込み)
変更金額	+ 11,660,000円(税込み)
変更後の契約金額	153,008,900円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">●舗装【東豊田地区】<ol style="list-style-type: none">1. アスファルト舗装工 警察協議の結果、車道の供用時期を見直したため、アスファルト舗装工(本線車道・仮舗装)を減工する。●道路改良【BP保全】<ol style="list-style-type: none">2. 道路土工 現地調査の結果、現場内の仮置き土を土質改良し再資源化処分地に運搬処分したため、道路土工を増工する。3. 共通仮設費 関係機関と協議の結果、仮置き土の土質等試験を行ったため、技術管理費を数量精査(増)する。