

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和6年12月26日 |
| 契約業者名 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社 |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地 |
| 業務の名称 | R6大宮国道管内交通対策検討業務 |
| 業務場所 | 大宮国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 事故調査 1式 生活道路における交通安全対策検討 1式 |
| 履行期間(自) | 令和6年4月25日 |
| 履行期間(至) | 令和7年4月30日 |
| 変更前の契約金額 | 29,997,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 3,047,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 33,044,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 事故調査 現地踏査の結果、検討箇所数の変更が生じたため数量変更する。 2. 生活道路における交通安全対策検討 自治体からの技術支援要請があったため、データ分析、資料作成を追加する。 |