

標準様式例6-2（工事）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月24日
契約業者	ライト工業株式会社 群馬営業所
契約業者の住所	群馬県前橋市小屋原町319-8
工事の名称	R5国道17号三坂大橋橋梁補修工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町永井
工事種別	橋梁補修
工事概要	本工事は、沼田維持修繕出張所管内の国道17号三坂大橋において橋梁補修工事を行うものである。 三坂大橋 ・当て板補修 4箇所 ・格点部補修 10箇所 ・リベット取替 2, 339本 ・ひび割れ補修工 17. 4m ・断面修復工 14. 8㎡ ・現場塗装工 1410㎡ ・仮設工 1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	236,764,000 円(税込み)
変更金額	18,260,000 円(税込み)
変更後の契約金額	255,024,000 円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、アーチリブ材格点部付近のリベットに著しい腐食が確認されたため、リベット取替2, 339本を追加する。 ・工期を36日間延長し、令和7年1月31日までとする。