

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	岸野電気株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区六本木七丁目 6 番 2 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 6 号相武国道管内道路照明設備更新工事
工 事 場 所	自) 神奈川県相模原市中央区南橋本2丁目地先 至) 神奈川県相模原市緑区元橋本町地先
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路照明灯具更新 2 2 8 灯 道路照明新設 2 灯
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	- 道路照明設備工 現地調査の結果、L E D の更新に伴い配光が変更されたため、照明基礎設置工、配管・配線工、調査工を増工し、道路照明設備設置工、道路照明設備撤去工について数量精査 (増) する。 - 仮設工 交通管理者との協議の結果、交通管理工について数量精査 (減) する。 - 共通仮設費 - 道路基本データ作成、遠隔臨場用機器費に伴う技術管理費を増工する。 - 現場環境改善の快適トイレを設置したため、営繕費を増工する。 - 工期は元設計とおりとする。