

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月26日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 利根砂防用地補償総合技術業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	権利者の特定について、数量の増工が生じ、伴って各工種において数量の増工が生じた。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月11日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,501,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	7,975,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	36,476,000 円（税込）
変 更 理 由	履行箇所内である花園砂防堰堤群において、相続発生した案件の権利者調査を経て、多数相続人の特定に至り、関係する相続人全員について、概況ヒアリングから補償内容等の説明までを一貫して実施する必要が生じたため。

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月12日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 利根砂防用地補償総合技術業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・所要作業時間等調査（旅費交通費）を追加 ・その他、実施数量精査による増減
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月11日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,476,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	3,003,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	39,479,000 円（税込）
変 更 理 由	管内砂防事業において、想定以上に事業協力の意向が得られ、用地取得が進捗し、損失補償協議書の交付説明から補償契約書の説明承諾について増加となったため。