

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月13日
契約業者名	沖昌エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都北区東十条6-4-15
業務の名称	R6・R7千葉国道積算技術G6業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 工事積算の変更 2. 打合せの変更 3. 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 6年 4月11日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	72,227,100円 (税込み)
変更金額	+ 17,191,900円 (税込み)
変更後の契約金額	89,419,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月10日付けで沖昌エンジニアリング株式会社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 工事積算 工事発注による調整の結果、増工とする。</li><li>2. 打合せ 工事発注による調整の結果、増工とする。</li><li>3. 工期 工期は変更しないものとし、令和8年3月31日までとする。</li></ol>