

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月23日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 道路災害対策検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 首都直下地震防災に関する検討 2. 各種防災計画・マニュアルの更新検討 3. 冬期道路管理に関する検討
履 行 期 間 (自)	令和6年3月29日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	53,845,000 円 (税込)
変 更 金 額	0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	53,845,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 道路災害対策検討 (1) 関係機関との調整の結果、首都直下地震道路啓開計画検討協議会が開催されなかったことから、首都直下地震防災に関する検討を減工する。 (2) 既存資料調査の結果、震後行動マニュアルのみ更新が必要となったことから、各種防災計画・マニュアルの更新検討を減工する。 (3) 関係機関との調整の結果、首都圏における冬期道路関係者会議を開催することとなったことから、冬期道路管理に関する検討を増工する。