

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株) パスコ 東京支店
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒1-7-1
業務の名称	R6H相武国道管内道路台帳等整備業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、世界測地系 (JGD2011) に対応した公共基準点の測量成果を基に境界測量を行い、既存の道路境界点の座標値を日本測地系に対応したものから世界測地系 (JGD2011) に対応したものへ補正するべく、道路台帳補正を行うものである。
履行期間 (自)	令和 6年 8月 9日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	19,140,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,577,000円 (税込み)
変更後の契約金額	24,717,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年8月8日付けで、株式会社パスコ 東京支店と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">基準点測量 現地調査の結果、境界測量に必要な4級基準点測量を数量精査 (増) する。道路台帳附図電子化 台帳附図の電子化を検討した結果、舗装調書附図を電子化する必要が生じたため、道路台帳附図電子化を増工する。直接経費 直接経費に全国道路基盤地図等データベース登録料を追加し、旅費交通費、安全費、電子成果品作成費について数量精査 (増) する。技術管理費 基準点測量の数量精査 (増) に伴い、成果検定に伴う技術管理費を数量精査 (増) する。履行期間 履行期間は元設計とおりとする。