

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	渋谷区本町3-12-1
業務の名称	R6J相武国道管内道路管理効率化検討他業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は道路維持管理の更なる効率化・高度化を図ることを目的に最新のデジタル技術等を用いた利活用方策の検討を行い、管内道路の維持管理へ具体的に導入するための検討等を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 7月23日
履行期間(至)	令和 7年 3月24日
変更前の契約金額	11,990,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	11,990,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年7月22日付けで株式会社オリエンタルコンサルタンツと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが必須であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 履行期間 履行期間は、受注者と協議の結果、AI等を活用した画像解析の検討において、降雪期間の現道上で画像解析を試験運用し検討することとしたため、87日間延長し、令和7年3月24日までとする。</p>