

(第1回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6G相武国道事務所管内道路整備効果検討他業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路整備効果検討 1式 増工
履行期間(自)	令和 6 年 4 月 2 6 日
履行期間(至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変更前の契約金額	4 4 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 4 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 9 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	本業務は、令和6年4月25日付けで、株式会社建設技術研究所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記の理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである 1. 道路整備効果検討 関係機関との協議にあたり、管内の交差点を改良した場合の整備効果を公表する必要が生じたため、相模原駅入口交差点、子安町交差点の整備効果検討を増工する。 2. 履行期間 履行期間は、上記の道路整備効果検討の増工に伴い、154日間延長し令和7年5月30日までとする。

※ (第〇回 最終)は、途中変更契約の場合は「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。