

(第1回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R 6 G 国道 2 0 号日野 B P (延伸) 2 期外函渠構造検討他業務
業務場所	自)東京都日野市川辺堀之内地先至)東京都八王子市北野町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路設計 1式 増工 2. 平面交差点設計 1式 増工 3. 一般構造物設計 1式 増工 4. 電線共同溝設計 1式 増工 5. 履行期間延長
履行期間(自)	令和 6 年 4 月 2 5 日
履行期間(至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変更前の契約金額	4 4 , 9 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	1 3 , 5 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	5 8 , 5 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 道路設計 関係機関と協議の結果、道路設計を修正する必要性が生じたため、道路詳細設計(B)を増工する。 2. 平面交差点設計 関係機関と協議の結果、川辺堀之内地区の平面交差点設計を行う必要性が生じたため、平面交差点詳細設計を増工する。 3. 一般構造物設計 関係機関と協議の結果、浅川渡河橋の函渠及び擁壁の詳細設計を行う必要性が生じたため、一般構造物詳細設計を増工する。 4. 電線共同溝設計 占用予定企業と協議の結果、電線共同溝の詳細設計を修正する必要性が生じたため、電線共同溝詳細修正設計を増工する。 5. 履行期間 履行期間は、道路設計等の増工により、154日間延長し令和7年5月30日までとする。

※ (第〇回 最終)は、途中変更契約の場合は「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。