

(第1回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 12月 24日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6G相武国道事務所管内道路計画検討他業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路計画検討 1式 増工
履行期間(自)	令和 6年 6月 1日
履行期間(至)	令和 7年 5月 30日
変更前の契約金額	49,995,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,840,000円 (税込み)
変更後の契約金額	54,835,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年5月31日付けで、パシフィックコンサルタンツ株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記の理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。</p> <p>1. 道路計画検討 関係機関と協議の結果、渋滞対策検討会の会議運営、下石原交差点交通分析、相模街道踏切交通分析、パフォーマンス・マネジメント検討を増工する。</p> <p>2. 履行期間 履行期間は、上記の増工により、154日間延長し令和7年5月30日までとする。</p>

※ (第〇回 最終)は、途中変更契約の場合は「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。