

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 3日
契約業者名	(株) ビッググループ
契約業者の住所	東京都文京区春日2-1-6
工事の名称	気象大学校体育館(23)建築改修その他工事
工事場所	千葉県柏市旭町7-4-81
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置
工期(自)	令和 6年 5月 7日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	108,900,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	108,900,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契約業者名	(株) ビッググループ
契約業者の住所	東京都文京区春日 2 - 1 - 6
工事の名称	気象大学校体育館 (2 3) 建築改修その他工事
工事場所	千葉県柏市旭町 7 - 4 - 8 1
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 体育館 変更一式 2. 設備 1) 電気設備 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
契約金額	1 0 8 , 9 0 0 , 0 0 0 円
変更金額	-1,760,000 円
変更後の契約金額	107,140,000 円
変更理由	<変更内容> 1. 建物 1) 体育館 ・現地精査の結果、屋根改修工法の見直しが生じたため、変更 (増) する。 ・屋根改修工法の見直しに伴い、躯体改修を全て取りやめる。 ・屋根改修工法の見直しに伴い、天井改修範囲を変更 (減) する。 2. 設備 1) 電気設備 ・屋根改修工法の見直しに伴い、照明設備改修を変更 (減) する。 3. 工期は元設計とおりにする。