

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 / 月 20 日
契約業者名	エヌビーエスエンジニアリング (株)
契約業者の住所	千葉県浦安市入船四丁目 1 番 1 1 号
工事の名称	千葉第 2 地方合同庁舎 (2 4) 電気設備改修工事
工事場所	千葉県千葉市中央区中央 4 - 1 1 - 1
工事種別	電気設備工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 (既存棟) 構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 規 模 地上 8 階 地下 1 階 建築面積 1, 5 7 6 m² 延べ面積 1 2, 0 4 7 m² 工事種目 : 電灯設備、火災報知設備 改設一式 2) 庁舎 (増築棟) 構 造 鉄筋コンクリート造 規 模 地上 5 階 地下 1 階 建築面積 3 4 5 m² 延べ面積 2, 0 7 5 m² 工事種目 : 電灯設備、火災報知設備 改設一式
工期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契約金額	7 9, 8 1 6, 0 0 0 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	7 9, 8 1 6, 0 0 0 円

変更理由	「国民の安心・安全の確保」として、千葉第2地方合同庁舎の自動火災報知器設備改修の早期効果発現を図るため、支払限度額及び出来高予定額を次のとおり変更する。	
	現在	
	支払限度額	
	令和6年度	31,204千円
	令和7年度	48,612千円
	出来高予定額	
	令和6年度	34,672千円
	令和7年度	45,144千円
	変更後	
	令和6年度	
	46,805千円	
	令和7年度	
	33,011千円	
	出来高予定額	
	令和6年度	52,008千円
	令和7年度	27,808千円