

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月22日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R5・R6 荒川上流河川事務所工事監督支援業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、荒川上流河川事務所管内（越辺川出張所・入間川出張所）に関する工事实施の監督補助を行い、契約の履行に必要な資料作成や施工の状況の照合、地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料作成、工事検査の臨場等の業務支援を行うものである。今回は、工事管理数の精査と情報共有システムの追加を行うものである。
履行期間（自）	令和5年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	154,990,000円（税込み）
変更金額	+ 33,000円（税込み）
変更後の契約金額	155,023,000円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・精査の結果、数量変更が生じたため数量変更（減）を行う。・情報共有システムの追加を行う。