

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月28日
契 約 業 者 名	R 6 D相武国道事務所管内積算技術業務関東建設・国際航業設計共同体　関東建設マネジメント（株）
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 D相武国道事務所管内積算技術業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、相武国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間（自）	令和　6年　4月11日
履 行 期 間（至）	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	93,049,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 17,006,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	110,055,000円（税込み）
変 更 理 由	本業務は、令和6年4月10日付けで、R 6 D相武国道事務所管内積算技術業務関東建設・国際航業設計共同体と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。 1. 積算技術業務 発注計画を精査し、受注者と協議した結果、積算対象工事が増えたため、現地調査、工事積算、個別業務打ち合わせについて、数量精査（増）する。 2. 履行期間 履行期間は元設計とおりとする。

(第2回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	R 6 D相武国道事務所管内積算技術業務関東建設・国際航業設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 6 D相武国道事務所管内積算技術業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 0 , 0 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 , 6 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 9 , 7 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年4月10日付けで、R 6 D相武国道事務所管内積算技術業務関東建設・国際航業設計共同体と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。 記 1. 積算技術業務 発注計画を精査し、受注者と協議した結果、積算対象工事が増えたため、現地調査、工事積算、個別業務打ち合わせについて、数量精査（増）する。 2. 直接経費 当初特記仕様書第24条について、受注者と協議した結果、情報共有システム使用料を追加する。 3. 履行期間 履行期間は第1回変更とおりとする。