

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	奈良建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市港北区新横浜 1 - 1 3 - 3
工 事 の 名 称	R 4 横環南戸塚 I C 改良その 2 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市戸塚区原宿 2 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 地盤改良工 一式 2. 擁壁工 一式 3. 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 0 , 7 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 1 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 ・現地調査の結果、吹上げ土の曝気作業に伴う汚泥ピットが必要となったため、作業土工を追加する。 ・関係機関との調整の結果、既設水路へ影響を低減する必要が生じたため、固結工を追加する。 ・現地精査の結果、杭長に変更が生じたため、固結工 (I C T) を数量精査 (増) する。 2. 擁壁工 ・関係機関との協議の結果、側道の線形見直しが生じたため、既製杭工を減工する。 3. 仮設工 ・現地調査の結果、施工位置とヤード出入口が干渉することから、出入口の位置を変更する必要が生じたため、工事用道路工等を追加する。 ・現地精査の結果、交通管理工を数量精査 (増) する。