

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 日工
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町 2 番 1 2 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 号戸部地区歩道整備他工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市西区中央 2 丁目地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 ・道路土工 一式 ・舗装工 一式 ・道路照明設備工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 0 , 7 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 0 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 1 , 5 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工・舗装工 ・現地精査の結果、車道舗装工、掘削工、作業土工を数量精査（減）する。 ・現地調査の結果、土砂処理が旧路盤材処理に変更となったため、残土処理工を増工する。 2. 道路照明設備工 ・現地調査の結果、道路照明灯の移設が必要となったため、道路照明灯撤去及び設置を追加する。 3. 工期 ・上記内容の変更により令和 6 年 1 2 月 1 0 日までとする。