

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	大有建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区新川 2 - 8 - 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 6 号川井電線共同溝路面復旧工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市旭区川井宿町 至) 神奈川県横浜市旭区川井本町
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 ・舗装工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 2 , 9 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 1 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 4 , 8 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 等 現地調査の結果、舗装劣化を確認したことから、切削オーバーレイ工を増工する。 2. 工期 上記内容の変更により、令和 7 年 1 月 3 1 日までとする。