

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月18日
契約業者	株式会社セリオス
契約業者の住所	大阪府大阪府中央区瓦町二丁目4番10号
業務の名称	R5国道158号奈川渡改良他設計業務
業務場所	長野県松本市(奈川地先～安曇地先)
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道158号奈川渡改良において道路詳細修正設計および擁壁詳細設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和6年3月29日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	14,300,000 円(税込み)
変更金額	2,695,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	16,995,000 円(税込み)
変更理由	平面交差点詳細修正設計において、信号機の設置に向けた警察協議を行うために交通量調査を行う必要が生じたため、交差点交通量調査を追加する。 また、現場状況を踏まえ、設計精査を行った結果、補強土の設計見直しの必要が生じたため、擁壁・補強土予備設計を追加する。