

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月23日
契 約 業 者 名	(株) 新星コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	茨城県常総市篠山 8 8 5 番地の 3
業 務 の 名 称	R 6 下館管内官民境界測量調査等業務
業 務 場 所	下館河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期を令和 7 年 1 月 3 1 日から令和 7 年 4 月 3 0 日まで延長する。
履 行 期 間 (自)	令和6年7月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,971,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	14,971,000 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務において必要となる権利者調査において、複数の登記名義人について相続人の追跡調査に不測の日数を要したことから、それに伴い工期を延長したものである。