

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野2丁目24番11号
業務の名称	R5国道18号上田バイパス外道路詳細設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路詳細設計、平面交差点詳細設計及び一般構造物詳細設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和6年3月27日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	51,370,000 円（税込み）
変更金額	26,785,000 円（税込み）
変更後の契約金額	78,155,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。