

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月27日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区本町五丁目 3 3 番 1 1 号
業 務 の 名 称	R 5 那珂川大場遊水地樋管詳細設計等業務
業 務 場 所	那珂川左岸33. 5k地点付近の小野排水樋管
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 樋管予備設計 (減工) 2. 樋管詳細設計 (減工) 3. 接続水路設計 (増工) 4. 占用申請資料作成 (増工) 5. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年5月21日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	40, 040, 000円(税込)
変 更 金 額	+31, 328, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	71, 368, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 樋管予備設計 詳細設計にて行うことから、景観検討とパース図面を変更する (減工) する。 2. 樋管詳細設計 精査した結果、現地踏査、景観設計 (特別の検討) 及び景観設計を変更 (減工) する。 3. 接続水路設計 改築位置が下流側になったことから、既設放流槽と新設樋管を接続する 函渠の詳細設計が必要になったことから数量を変更 (増工) する。 4. 占用申請資料作成 改築する小野排水樋管について、河川占用申請資料の図面作成が必要に なったことから数量を変更 (増工) する。 5. 履行期間 本業務の履行に際し、上記の変更により履行期間を延伸する必要が生じ たため、履行期間を 5 3 日延伸し、令和 7 年 3 月 2 5 日までとする