

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月28日
契 約 業 者 名	(株) 日水コン 東京支所
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿六丁目 2 2 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 久慈川河川整備方策他検討業務
業 務 場 所	久慈川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 河川整備率の試算検討 (追加) 2. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年5月14日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	49, 995, 000円 (税込)
変 更 金 額	+1, 716, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	51, 711, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 河川整備率の試算検討 久慈川における次期 5 か年加速化計画の基礎資料として、流下能力評価による河川整備率の試算及び 5 か年加速PR資料を作成する必要性が生じたため、本項目を追加する。 2. 履行期間 上記の項目が追加されたことから、履行期間を 5 2 日間延長し、令和 7 年 3 月 2 4 日まで延伸する。