

第 3 回 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目 6 番 4 号
業務の名称	R 5 圏央道栄・戸塚間構造物設計業務
業務場所	自 神奈川県横浜市栄区田谷町地先 至 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	圏央道（高速横浜環状南線）の栄から戸塚 I C において、既往の設計成果を踏まえ、道路構造物設計を行う。
履行期間（自）	令和 5 年 9 月 2 7 日
履行期間（至）	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変更前の契約金額	¥ 5 3 , 9 0 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 8 2 5 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 5 4 , 7 2 5 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 道路設計 関係機関と調整の結果、道路線形を見直す必要が生じたため、道路詳細修正設計を追加する。 2. 一般構造物設計 道路線形の見直しに伴い、鋼管杭擁壁工および補強土を減工するとともに、自立山留式擁壁設計を追加する。 3. 橋梁設計 ・関係機関と調整の結果、電気通信設備の仕様が確定したため、壁高欄修正設計を追加する。 ・関係機関と調整の結果、道路線形に見直しが生じたため、歩道橋詳細設計を減工する。 4. BIM/CIM 活用 受注者との協議の結果、BIM/CIM 活用を追加する。 5. 履行期間 上記内容の変更により、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。