

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月27日
契約業者名	日本工営(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目4番地
業務の名称	R6交通拠点等の機能強化検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	○業務概要 1. 拠点整備が人流に与える影響分析に関する基礎検討について 2. 打ち合わせ回数の変更について 3. 履行期間の変更について
履行期間(自)	令和6年8月2日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	19,987,000 円(税込)
変更金額	4,983,000 円(税込)
変更後の契約金額	24,970,000 円(税込)
変更理由	○東京都心・臨海エリアを対象に検討するにあたり、東京大学の羽藤教授が提案している「海の手線構想」を考慮することが重要と考えられ、その整備により人流が大きく変化することが想定される。そのため人流を把握する他の手法(シミュレーション分析等)について、本業務では学識者のアドバイスをいただきながら、シミュレーション分析の手法論の検討や調査するための各種データに関する基礎的な検討が必要となり、「拠点整備が人流に与える影響分析に関する基礎検討」を追加する。(追加)  ○「拠点整備が人流に与える影響分析に関する基礎検討」の検討を行うにあたり、学識者との打ち合わせ等が必要となった。打ち合わせは、専門性が求められる内容であるため、受注者もそれに応じた専門部所の参画および、発注者との事前打ち合わせ等が必要となるため中間打ち合わせの回数を増工する。(増工)  ○本業務に係る検討会の開催について、有識者等との調整により令和7年2月以降に開催予定となったことから、履行期間を令和7年3月31日まで延伸するものである。