

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月20日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 6 荒川下流河川管理施設監理等検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的とし、堤防等河川管理施設の変状等を評価し、変状等の進行する可能性や河川管理に与える影響を検討し、必要な修繕等の実施のための修繕計画等の基礎資料のとりまとめを行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,987,000円 (税込み)
変 更 金 額	2,332,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,319,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 堤脚水路の施工計画 川裏河川管理通路が頻繁に冠水するため通行に支障が生じることから堤脚水路の設置について検討が必要となった。また、堤脚水路を設置するまでの暫定措置についての検討を行う必要が生じたため追加 (増) を行う。 以上の理由により、本業務の工期を1ヶ月間延長し、令和7年1月31日までとする。