

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月21日
契約業者名	日本工営株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5丁目4番地
業務の名称	R5新河岸川総合治水及び水循環計画検討業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、新河岸川流域における総合治水対策及び水循環アクションプランの取り組みの評価・フォローアップを行い、総合治水対策の推進検討を行うことを目的とする。
履行期間(自)	令和5年5月30日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	47,168,000 円(税込み)
変更金額	+1,353,000 円(税込み)
変更後の契約金額	48,521,000 円(税込み)
変更理由	1. 総合治水対策の推進検討 新河岸川流域の総合治水対策関係機関調整会議の開催を3回から4回に増工する。 2. 新河岸川流域川づくり連絡会等の運営補助 新河岸川流域住民等を対象とした連絡会の開催を2回から3回に増工する。