

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月31日
契約業者名	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R5荒川下流橋梁周辺堤防護岸検討設計業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、京成本線荒川橋梁及び堀切橋周辺の堤防切り欠け部の堤防護岸工事において、近接構造物等の影響を検討した上で修正設計等を行うものである。
履行期間(自)	令和5年6月21日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	33,946,000 円(税込み)
変更金額	1,133,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,079,000 円(税込み)
変更理由	近接構造物への影響検討において、築堤盛土にかかる既設構造物への影響解析が必要となったことから追加し、工期を令和7年2月28日まで延伸する。 情報共有システムを履行期間延長により変更する。 関係機関協議について実績に基づき変更する。