

（ 第 1 回 ） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 1 月 2 4 日
契約業者名	株式会社ベクター
契約業者の住所	栃木県鹿沼市西沢町 1 0 2 7 番地 3
工事の名称	埼玉県警察学校生徒寮（2 4）建築改修その他工事
工事場所	埼玉県さいたま市北区植竹町 1－8 0 4
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 第一生徒寮 変更一式 2. 設備 1) 電気設備 変更一式 3. 取りこわし 1) 既存樹木 変更一式
工期（自）	令和 6 年 1 0 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 1 月 2 8 日
契約金額	3 7, 6 2 0, 0 0 0 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	3 7, 6 2 0, 0 0 0 円
変更理由	1. 建物 1) 第一生徒寮 ・現地精査の結果、既存アルミ笠木の形状で発注図と現地状況の相違が確認されたため、既存アルミ笠木の取外し・再取付けに変更（減）する。 ・現地精査の結果、既存 Exp.J カバーの形状で発注図と現地状況の相違が確認されたため、既存 Exp.J カバーの取外し・再取付けに変更（減）する。 ・現地精査の結果、パラペット立上り部の防水改修の納まりに変更が必要となったため、防水納まりを変更

	(増)する。 ・現地精査の結果、防水改修をするために保護コンクリートの目地処理が必要となったため、保護コンクリートの目地処理を追加する。 ・現地精査の結果、タラップの取外し・再取付けが設計図どおりに施工できないことが判明したため、タラップの撤去・新設に変更（増）する。 2. 設備 1) 電気設備 ・現地精査の結果、現在未使用の開閉器箱及び配管配線の撤去を追加する。 ・現地精査の結果、ケーブルラック及び高圧ケーブルの新設,仮設を取り止める。 3. その他 ・現地精査の結果、北側目隠しフェンスのパラペット部の防水改修に桝組足場が必要になったため、桝組足場の設置範囲を変更（増）する。
--	--