

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月26日
契約業者	アジア航測株式会社 宇都宮営業所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市東宿郷3-2-3(カナメビル)
業務の名称	R5渡良瀬川足尾管内航空レーザ測量業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	1. UAVレーザ測量の増工。 2. 履行期間を、令和7年1月31日までとする。
履行期間(自)	令和6年2月14日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	35,046,000 円(税込み)
変更金額	3,355,000 円(税込み)
変更後の契約金額	38,401,000 円(税込み)
変更理由	本業務の範囲内に位置する下桐久保沢の崩壊地について、崩壊の拡大が確認された。そのため、詳細な地形情報を取得し、航空レーザ測量と比較し拡大の規模を把握する必要性が生じたためUAVレーザ測量を追加する。 上記理由により、契約変更をおこなうものである。

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月30日
契約業者	アジア航測株式会社 宇都宮営業所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市東宿郷3-2-3(カナメビル)
業務の名称	R5渡良瀬川足尾管内航空レーザ測量業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 数量精査により、航空レーザ測量を増工する。 2. 情報共有システム使用料を追加増工する。
履行期間(自)	令和6年2月14日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	38,401,000 円(税込み)
変更金額	1,375,000 円(税込み)
変更後の契約金額	39,776,000 円(税込み)
変更理由	数量の精査により変更をおこなうものである。