

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 - 2 6 2 - 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道施工体制調査 R 2 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	情報共有システムの活用により業務の効率化を図るため、情報共有システム使用料を増工
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9, 1 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9, 2 7 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	情報共有システムの活用により業務の効率化を図るため、情報共有システム使用料を増工する。