

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 水文環境
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田平河町 1 番地
業 務 の 名 称	R 6 利根川下流管内上流部断面流速把握業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 流量観測 (減工) 2. 水位計データ収集整理 (増工) 3. 電波流速水位計による流量観測 (増工) 4. 履行期間 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 9 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 6 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 流量観測 (減工) A D C P 本観測について対象となる出水がなかったことにより精算変更する。 2. 水位計データ収集整理 (増工) 不具合のある水位計の更新を行う。 3. 電波流速水位計による流量観測 (増工) 流量観測の高度化・自動化を進めるにあたり、専門家の助言を受け電波流速水位計による観測が必要であるため増工する。 4. 履行期間 上記業務の追加を考慮し工期期間を 2 5 日間延長し、令和 7 年 3 月 2 5 日までとする。 (元設計：令和 6 年 4 月 1 9 日から令和 7 年 2 月 2 8 日まで)