

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月17日
契 約 業 者 名	株式会社 プライムプラン
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市元総社町1 4 2 番地の1
業 務 の 名 称	R 5 吾妻川流域他測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	変更なし
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月26日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,940,000 円（税込）
変 更 金 額	—
変 更 後 の 契 約 金 額	16,940,000 円（税込）
変 更 理 由	履行期間は、測量実施のための関係者協議に不測の期間を要したため履行期間を延長し、令和6年12月27日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月27日
契 約 業 者 名	株式会社 プライムプラン
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市元総社町1 4 2 番地の1
業 務 の 名 称	R 5 吾妻川流域他測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	・基準点測量 1式（増工） ・三次元点群測量 1式（増工） ・路線測量 1式（増工） ・電子成果品 1式（増工）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月26日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年1月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,940,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	4,070,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	21,010,000 円（税込）
変 更 理 由	新規設計箇所や用地調査を行うために成果が必要であるため、追加するものとする。 また、履行期間を令和7年1月27日まで延長するものとする。

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月27日
契 約 業 者 名	株式会社 プライムプラン
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市元総社町1 4 2 番地の1
業 務 の 名 称	R 5 吾妻川流域他測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	基準点測量 1 式
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月26日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年1月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,010,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	110,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	21,120,000 円（税込）
変 更 理 由	大久保沢砂防堰堤において幅杭設置に伴い基準点の設置が必要となったため、4級基準点を追加する。