

第3回 利根川流域別下水道整備総合計画策定懇談会

今後の検討スケジュール

令和6年12月5日


関東地方整備局 企画部 広域計画課

基本方針見直しの全体スケジュール(案)

注)会議予定については想定

※検討の進捗状況・内容によって、開催回数は適宜変更する

全体スケジュール



基本方針見直しはR4年度より開始し **R6年度に策定** 予定。

R4年度は **基礎調査、現況負荷量の定量化(各県・政令市アンケート含む)、汚濁解析モデルの構築、現況水質再現** を行う。

R5年度は、**汚濁解析モデルの確定、将来負荷量の定量化、将来水質予測** を行う。

R6年度は、**目標負荷量、下水道目標水質の設定、合意事項** を取りまとめる。

図-1 全体スケジュール

本年度のスケジュール(案)

表-1 令和6年度作業のスケジュール

関係機関	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
関係県市						第2回意見交換会 開催							第3回意見交換会 開催			第3回作業部会 開催			第3回懇談会 開催	第2回委員会 第3回幹事会 開催	
整備局								お盆													
本省・国総研・土研																					
学識経験者																					

表-2 令和6年度各種会議のスケジュール(案)

開催予定時期	会議名	主な議事内容
令和6年7月26日	第2回意見交換会	・昨年度までの検討概要について ・今後の検討スケジュールについて
令和6年10月11日	第3回意見交換会	・将来負荷量について ・目標負荷量・県間配分について ・計画処理水質について ・基本方針（素案）について ・今後の検討スケジュールについて
令和6年11月7日	第3回作業部会	・将来負荷量について ・目標負荷量・県間配分について ・計画処理水質について ・基本方針（案）について ・今後の検討スケジュールについて
令和6年12月5日	第3回懇談会	・将来負荷量について ・目標負荷量・県間配分について ・計画処理水質について ・基本方針（案）について ・今後の検討スケジュールについて
令和6年12月中旬頃	第2回委員会 第3回幹事会 ※合同開催	・将来負荷量について ・目標負荷量・県間配分について ・計画処理水質について ・基本方針（案）について ・今後の検討スケジュールについて