

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月29日
契約業者	アジア航測株式会社 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142-1
業務の名称	R6利根砂防管内土砂・洪水氾濫対策検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	① 計画準備 ② 資料収集 ③ 全体事業効果の検討 ④ 施設配置計画の感度分析 ⑤ 土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画検討 ⑥ 流木対策に係る勉強会資料の作成 (増工) ⑦ 総合検討 ⑧ 報告書作成
履行期間(自)	令和6年4月23日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	31,966,000 円(税込み)
変更金額	3,168,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,134,000 円(税込み)
変更理由	流木対策に係る勉強会資料作成を行うため、追加するものとする。 また、履行期間を令和7年4月30日まで延長するものとする。