

（第2回最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月25日		
契約業者	株式会社荏原製作所 北関東支社		
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区奈良町14番地3		
工事の名称	R4庄和排水機場操作制御設備修繕工事		
工事場所	埼玉県春日部市上金崎地先		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	庄和排水機場 3号主原動機系統機器 起動油ユニット 更新 1式 冷却空気冷却器 更新 1式 エキサイタ 更新 1式 ガスタービン制御盤 改造 1式		
工期（自）	令和5年2月28日		
工期（至）	令和7年3月31日		
変更前の契約金額	434,500,000 円（税込み）		
変更金額	+62,150,000 円（税込み）		
変更後の契約金額	496,650,000 円（税込み）		
変更理由	1. 揚排水ポンプ設備製作 老朽化している既設機器の型番廃止により、故障発生後の早急な機器交換ができなくなるため、主原動機を増工する。 2. 揚排水ポンプ設備据付 老朽化している既設機器の型番廃止により、故障発生後の早急な機器交換ができなくなるため、揚排水ポンプ据付工を増工する。 3. 共通仮設費 諸経費動向調査の対象となったため、技術管理費を増工する。 4. 工期は元設計のとおりとする。		