

(第2回) (最終) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 変更契約年月日  | 令和6年12月25日   |
| 契約業者     | 株式会社荏原製作所 北関東支社  |
| 契約業者の住所  | 埼玉県さいたま市北区奈良町14番地3   |
| 工事の名称    | R4庄和排水機場操作制御設備修繕工事   |
| 工事場所     | 埼玉県春日部市上金崎地先   |
| 工事種別     | 機械設備工事   |
| 工事概要     | 庄和排水機場<br>自家発電設備<br>1号自家発減速機分解整備 1式<br>2号自家発減速機分解整備 1式<br>1号自家発ECB分解整備 1式<br>2号自家発ECB分解整備 1式<br>高圧盤VCB 更新 1式   |
| 工期(自)    | 令和5年2月28日  |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日  |
| 変更前の契約金額 | 350,900,000 円(税込み)   |
| 変更金額     | +85,470,000 円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | 436,370,000 円(税込み)   |
| 変更理由     | 1. 揚排水ポンプ設備製作<br>別工事にて先行して実施した3, 4号自家発減速機の整備中に不具合が見つかったため、本工事で整備する1, 2号自家発減速機においても、動力伝達装置を増工する。<br>2. 揚排水ポンプ設備据付<br>別工事にて先行して実施した3, 4号自家発減速機の整備中に不具合が見つかったため、本工事で整備する1, 2号自家発減速機においても、揚排水ポンプ据付工を増工する。<br>3. 共通仮設費<br>1) 諸経費動向調査の対象となったため、技術管理費を増工する。<br>2) 特記仕様書の内容を満たす仕様の快適トイレを設置したため営繕費を増工する。<br>4. 工期は元設計のとおりとする。 |