

(第1回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年1月14日
契 約 業 者 名	(株)新星コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	茨城県常総市篠山885番地の3
業 務 の 名 称	R6・R7小貝川下流部流量観測業務
業 務 場 所	下館河川事務所 水海道出張所及び藤代出張所管内
業 種 区 分	☒ 測量 ☐ 土木関係建設コンサルタント業務 ☐ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 令和6年度高水流量観測を削除する。(減工) 2. 藤代地区において、基準点測量、現地測量、路線測量を行う。 (増工) 3. 情報共有システム使用料について、令和6年度分を計上する。 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年7月31日
変 更 金 前 額	40,700,000 円(税込み)
変 更 金 額	-1,705,000 円(税込み)
変 更 金 後 額	38,995,000 円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度に対象となる洪水がなかったため、高水流量観測を減工した。 河川管理用通路における補修設計のため、基準点測量、現地測量、路線測量を増工した。 上記理由により、契約変更を行うものである。