

契約変更の内容（第 1 回変更）最終

契約年月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契約業者名	佐田建設（株）
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目 1 番地の 7
工事の名称	R 5 栢ヶ舞地区アンカー工事
工事場所	群馬県藤岡市譲原地先
工事種別	法面工
工事概要	斜面对策 砂防土工 1 式 掘削（ICT） 1,600m ³ 法面整形（ICT） 510m ² 法面工 1 式 植生基材吹付 130m ² モルタル吹付 170m ² アンカー工 26本 応急対策工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 6 年 5 月 2 0 日
工期（至）	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
変更前の契約金額	2 3 9, 8 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 5, 1 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	2 4 4, 9 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 砂防土工 受注者と協議の結果、ICT活用施工に伴う協議により砂防土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更（減工）する。 2. 法面工 現地踏査の結果、法面工数量精査の必要が生じたため、変更（増工）する。 3. 応急処理工 既設集水井の排水管破損のため、緊急的な現地対応の必要が生じたため、変更（増工）する。 4. 仮設工 地元要望より一日当たりの運搬台数に制限が生じたため、運搬期間の延伸により、交通誘導警備員を変更（増工）する。 5. 共通仮設工 1）技術管理費について、ICT活用及び施工に必要な調査・管理等に要する費用を追加する。 2）営繕費について、快適トイレ設置協議に伴う必要経費を追加する。 6. 工期は元設計とおりとする。