

第 1 回、最終 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契約業者名	渡辺建設（株）
契約業者の住所	群馬県吾妻群婦恋村大字三原 8 7 5 番地
工事の名称	R 6 地蔵川第一砂防堰堤工事
工事場所	群馬県吾妻群婦恋村鎌原地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 N=1 基 砂防土工（盛土工 8 4 0 m ³ 、ICT法面整形工 1, 3 7 0 m ² ） 法面工（植生工 A=2 5 0 0 m ² ） コンクリート堰堤工（砂防ソイルセメント V=3, 1 7 9 m ³ ） 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 6 年 6 月 6 日
工期（至）	令和 7 年 1 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 5 9, 5 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 6 4, 1 3 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	2 2 3, 6 3 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更（増工）する。 2. 法面工 現地踏査の結果、法面工数量精査の必要が生じたため、変更（増工）する。 3. コンクリート堰堤工 砂防ソイルセメント施工に先立ち実施した配合試験の結果、配合量の見直しが生じたため、変更（減工）する。 4. 応急処理工 現地踏査の結果、施工に必要な工事用道路等の整備の緊急的な現地対応の必要が生じたため、応急処理工を追加する。 5. 共通仮設費 1). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資 料等に要する費用を追加する。また、緊急時を想定した自動化施工の試験施工を追加する。 2). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。