

( 第 1 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 1 月 2 3 日
契約業者名	松本建設株式会社
契約業者の住所	栃木県真岡市並木町二丁目 2 1 番地 1
工 事 の 名 称	国総研 ( 旭 ) 水質実験施設 ( 2 4 ) 建築改修その他工事
工事場所	茨城県つくば市旭 1 番地
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 水質実験施設 附属棟 変更一式 2) 水質実験施設 本体棟低層部 変更一式 3) 水質実験施設 本体棟高層部 変更一式  2. 外構 1) 舗装 変更一式  3. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式  4. 取りこわし 1) 既存施設 変更一式 2) 既存樹木 変更一式
工期 ( 自 )	令和 6 年 5 月 14 日
工期 ( 至 )	令和 7 年 1 月 31 日
契約金額	186, 120, 000円
変更金額	55, 605, 000円
変更後の契約金額	241, 725, 000円

変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 建物<ol style="list-style-type: none"><li>1) 付属棟<ul style="list-style-type: none"><li>・入居官署との協議の結果、実験台新設の要望があったため、実験台新設を追加（増）する。</li></ul></li><li>2) 低層部<ul style="list-style-type: none"><li>・入居官署との協議の結果、建具改修の要望があったため、建具改修範囲を追加（増）する。</li></ul></li><li>3) 高層部<ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、施工手順を見直す必要が生じたため、解体工法を変更（増）する。</li></ul></li></ol></li><li>2. 設備<ol style="list-style-type: none"><li>1) 電気設備<ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、排水ポンプの電源送りが解体工事の支障になることが明らかとなったため、動力制御盤の改設及び配線切り回しを追加（増）する。</li><li>・入居官署との協議の結果、実験用電源が必要となったため、配線配管等を追加（増）する。</li><li>・入居官署との協議の結果、照明器具の更新が必要となったため、電灯設備を追加（増）する。</li></ul></li><li>2) 機械設備<ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、既設埋設配管状況により屋外給水ルートの変更が必要となったため、屋外給水配管ルートを変更（増）する。</li><li>・入居官署との協議の結果、将来設置予定の実験機器用の給水ルートの見直しが必要となったため、給水ルートを変更（増）する。</li></ul></li></ol></li><li>3. 外構<ol style="list-style-type: none"><li>1) 舗装<ul style="list-style-type: none"><li>・入居官署との協議の結果、舗装について要望があったため、コンクリート舗装を追加（増）する。</li></ul></li></ol></li><li>4. 工期は元設計とおりとする。</li></ol>
------	---