

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 1 月 2 3 日
契約業者名	沼田資源株式会社
契約業者の住所	群馬県沼田市岩本町 5 5 0 番地 1
工事の名称	R 6 (仮称) 道の駅おけがわ道路休憩施設棟新営工事
工事場所	埼玉県桶川市大字川田谷字王子 4 3 2 0－4 他 5 4 筆
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	建築工事 電気設備工事 機械設備工事 新築一式 新設一式 新設一式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 3 0 日
工期 (至)	令和 7 年 2 月 2 1 日
変更前の契約金額	2 2 3, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 1 1, 7 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 3 5, 0 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	今回、設計再検討により、通路上屋 (1)、通路上屋 (2)、受水槽及び浄化槽を追加する。 また、現地調査の結果、交通誘導警備員を追加する。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契約業者名	沼田資源株式会社
契約業者の住所	群馬県沼田市岩本町 5 5 0 番地 1
工事の名称	R 6 (仮称) 道の駅おけがわ道路休憩施設棟新営工事
工事場所	埼玉県桶川市大字川田谷字王子 4 3 2 0－4 他 5 4 筆
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	建築工事 通路上屋 (2) 1 式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 3 0 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	3 3 5, 0 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1, 3 3 1, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 3 6, 4 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	今回、関係機関との調整及び設計再検討により、通路上屋 (2) を増工する。