

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月31日
契約業者名	R5・R6上尾道路事業監理業務ドーコン・吉田測量設計設計 共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号 小伝馬町新日本橋ビルディング
業務の名称	R5・R6上尾道路事業監理業務
業務場所	大宮国道事務所（さいたま市北区吉野町1-435）
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1. 事業監理業務
履行期間（自）	令和5年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	315,447,000円（税込み）
変更金額	+ 30,833,000円（税込み）
変更後の契約金額	346,280,000円（税込み）
変更理由	1. 事業監理業務 検討会議の結果、湿地保全PTの立ち上げが必要となり、環境に関する業務量が増加したことから、主任技術者（環境担当）を変更（増）する。