

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月31日
契約業者名	株式会社 ドーコン 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号
業務の名称	R6国道17号上尾道路1期環境保全対策検討業務
業務場所	自) 埼玉県上尾市領家 至) 埼玉県桶川市川田谷
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 保全対策の実施状況の確認 2. 会議等資料作成・運営補助 3. 希少動植物の保全実施計画(案)の更新等 4. 工期
履行期間(自)	令和6年6月21日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	36,927,000円(税込み)
変更金額	+ 2,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,677,000円(税込み)
変更理由	1. 保全対策の実施状況の確認 現地調査の結果、増殖株移植に伴う調査が必要になったため「保全対策の実施状況の確認」について変更(増)する。 2. 会議等資料作成・運営補助 上尾道路(江川地区)環境保全対策検討会議について、当初2回の開催を予定していたが、検討会議の結果、1回のみで開催とするため「会議等資料作成・運営補助」を変更(減)する。また、検討会議の結果、湿地保全PTに関する業務が必要となったため「湿地保全PTの資料作成」「湿地保全PTの運営補助」「関係機関協議」「事前ヒアリングの実施」を追加する。 3. 希少動植物の保全実施計画(案)の更新等 検討会議の結果、湿地保全計画の改定を行うこととなったため「希少動植物の保全計画(案)の更新等」を削除する。 4. 工期を、湿地保全PTに関する業務の追加により91日間延長し、令和7年6月30日までとする。